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     Στους Αγίους Αναργύρους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  μία  (1) του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 19.00  ύστερα από έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βελισσάριου Σπανού με αριθ.πρωτ. 26668/27.11.2009  που επιδόθηκε την 27η.11.2009 σε κάθε ένα Σύμβουλο χωριστά και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93,  95 και 96 του  Ν. 3463/2006,  με την παρουσία  των Δημοτικών Συμβούλων  κ.κ.

1. Βελισσάριου  Σπανού, Προέδρου
2. Θεοδοσία Στίγκα

3. Πολύδωρου Τσελέκα
4. Στυλιανής Μαρινάκη

5. Γεώργιο Δρόσο –Παππά

6. Δήμου Καρακώστα

7. Φλώρου Κοντοπίδη
8. Κων/νο Μαρίνη

9. Αργυρώς Γιαννάκη
10. Κων/νου Προβατόπουλου

11. Χρυσάνθης  Χρονοπούλου – Πανταζή
12. Εμμανουήλ Πούλιου

13. Αλέξανδρου Περάκη

14. Χρήστου Παισόπουλου
15. Μαρίνας Αλεξανδροπούλου

16. Ιωάννου Ρούσσου

17. Νικολάου Μαξούρα
18. Ευγενίας Ζαλακούδη-Ξύδη
Δεν  προσήλθε  αν και κλήθηκαν   νόμιμα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Τσώκος, Νικόλαος Νταηλάκης, Αρετή Τσίρμπα-Μαρκούτη, Σταύρος Νικητόπουλος, Δημήτριος Ζουλός και Σωτήριος Ραυτόπουλος.
Κατά την διάρκεια του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Τρίγκας, Αναστάσιος Αθανασόπουλος και Χαράλαμπος Πάλλας.

     Έτσι με νόμιμη απαρτία αφού  από το σύνολο των είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων, είναι παρόντες οι δέκα οκτώ (18) κατά την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της ειδικής Γραμματέως κας Χρηστίδου Ειρήνης, μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου  και με την παρουσία του  Δημάρχου κ. Νίκου Σαράντη, ο Πρόεδρος αρχίζει την συζήτηση του 14ου  θέματος  ημερήσιας διάταξης με παρόντα μέλη είκοσι ένα (21) και απόντα μέλη έξι (6).
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.για το έργο με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» (Α.Μ. 05/2008).
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Άκουσε τον Πρόεδρο του που είπε  ότι σύμφωνα με την υπ.αρ. 25912/10-11-2009 εισήγηση  του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ρούσσο Ιωάννη  το Σώμα πρέπει να αποφασίσει για 1. την έγκριση του 1ου  Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Τιμών (1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» (Α.Μ. 05/2008), όπως συντάχθηκε και ελέχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
2. την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) –Τακτοποιητικός που συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
Γίνεται χρήση των κονδυλίων των απροβλέπτων για κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από τις νέες εργασίες και τις αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών με υπόλοιπο απροβλέπτων 7,41€.
Κατόπιν τούτου για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του παραπάνω 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για δαπάνη 47.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.
  Ύστερα από τα παραπάνω στη σημερινή συνεδρίαση προτείνω στο Σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Τιμών (1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» (Α.Μ. 05/2008), όπως συντάχθηκε και ελέχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
2. την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) –Τακτοποιητικός που συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Γίνεται χρήση των κονδυλίων των απροβλέπτων για κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από τις νέες εργασίες και τις αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών με υπόλοιπο απροβλέπτων 7,41€.

Κατόπιν τούτου για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του παραπάνω 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για δαπάνη 47.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη του, την υπ’ αρ. 25912/10-11-2009 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση:  
Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Τιμών (1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» (Α.Μ. 05/2008), όπως συντάχθηκε και ελέχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
2. το 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) –Τακτοποιητικός που συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Γίνεται χρήση των κονδυλίων των απροβλέπτων για κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από τις νέες εργασίες και τις αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών με υπόλοιπο απροβλέπτων 7,41€.

Κατόπιν τούτου για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του παραπάνω 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για δαπάνη 47.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες.

  Πιστό    Αντίγραφο

   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ
                                                                         ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΓΚΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ                                  ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΑΣ
                                                                         ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

                                                                         Γ.ΔΡΟΣΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ
                                                                         ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ   

                                                                         ΦΛΩΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ

                                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
                                                                         ΑΡΓΥΡΩ  ΓΙΑΝΝΑΚΗ
                                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                         Χ.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ–ΠΑΝΤΑΖΗ
                                                                         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΛΙΟΣ 
                                                                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΣΟΠΟΥΛΟΣ                                                                

                                                                         Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
                                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

                                                                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                         ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΞΟΥΡΑΣ

                                                                         ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ
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